

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐCXĐ
Về việc Báo cáo kết quả thực
hiện kết luận của Chủ tịch
UBND huyện.

Hoàng Kim, ngày tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa.

Thực hiện Kết luận số 284/TB-UBND ngày 13/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Hải tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án theo Kế hoạch 15/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2023 và các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hoàng Hóa; Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các ban ngành đoàn thể và cơ sở thôn 2 Nghĩa Trang đã tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích đối với hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hùng chấp hành thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án: đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1A đến cầu vượt sông Mã). Tuy nhiên hộ gia đình ông Hùng vẫn chưa thống nhất nhận tiền bồi thường. Lý do gia đình ông Hùng đề nghị các cấp nghiên cứu kiểm kê bồi thường hoa màu và tài sản gắn liền trên đất cho gia đình và đề nghị UBND huyện có văn bản đề nghị tỉnh hỗ trợ khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả vận động hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hùng thực hiện theo phương án của UBND huyện thuộc dự án: Đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1A đến đầu cầu vượt sông Mã) tại xã Hoàng Kim. UBND xã Hoàng Kim tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Phòng TN&MT huyện (b/c);
- Hội đồng GPMB huyện (b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành