

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: / UBND-ĐCXD
Về việc Báo cáo kết quả thực
hiện kết luận của Chủ tịch
UBND huyện.

Hoàng Kim, ngày tháng 8 năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Hoàng Hóa.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 326/TB-UBND ngày 04/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các ban ngành đoàn thể cùng Ban công tác mặt trận thôn 2 xã Hoàng Kim đã tổ chức tuyên truyền vận động 7 hộ gia đình còn lại chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5, thôn 6, thôn 7, xã Hoàng Kim (Mặt bằng số 103/MBQH-UBND ngày 16/12/2019) - đợt 2.

Kết quả vận động được 06 hộ gia đình đã nhận tiền (hộ ông Nguyễn Đình Đoàn; ông Lê Duy Đạo; ông Lê Tiến Ké; ông Lê Văn Hương; ông Lê Xuân Hiếu); hộ ông Phạm Thế Hưng đồng ý nhận tiền, UBND xã đã đấu môi với Hội đồng GPMB huyện để chi trả. Tuy nhiên Hội đồng GPMB huyện chưa tổ chức chi trả được.

Còn lại hộ ông Nguyễn Đình Hùng thống nhất với chủ trương thu hồi đất. Tuy nhiên gia đình đề nghị Hội đồng GPMB huyện cung cấp Quyết định phương án chi tiết, dự toán bồi thường của gia đình (có dấu đỏ) để tiếp tục làm việc.

UBND xã Hoàng Kim kính báo cáo UBND huyện ./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Phòng TN&MT huyện (b/c);
- Ban quản lý dự án huyện (b/c);
- TT HĐND – UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành